

Programul Achizițiilor pentru Proiect

Autoritatea contractanta

Oras Flamanzi

Nr./data inregistrare

16562/02.06.2021

Judetul

Botosani

CIF

3372173

Titlul proiectului

Extinderea și reabilitarea termică a Centrului de zi pentru copiii aflați în situații de risc din orașul Flămânzi, județul Botoșani

Codul proiectului

1920072S215510705351

Nr. Crt	Tipul contractului	Obiectul Contractului	CPV	Valoare estimata LEI fara TVA	Din care eligibil	Sursa de finantare	Procedura de atribuire	Data initierii procedurii	Data atribuirii contractului	Modalitate de derulare
I. Achiziții desfășurate înaintea semnării Contractului de finanțare										
1	Servicii	Realizarea studiului geotehnic verificat Af	71332000-4	2.500	2.500	FEADR	Atribuire directa	25.07.2018	Adauga	Sterge
2	Servicii	Realizarea Studiului de fezabilitate	71241000-9	1.501,65	1.501,65	FEADR	Atribuire directa	24.07.2018	25.07.2018	Online
3	Servicii	Realizarea expertizei tehnice	71319000-7	2.504,3	2.504,3	FEADR	Atribuire directa	25.07.2018	25.07.2018	Online
4	Servicii	Servicii de management al proiectului	79411000-8	15.000	15.000	FEADR	Atribuire directa	25.07.2018	25.07.2018	Online
II. Achiziții necesare implementării proiectului										
II.1 Produse										
1	Produse	Furnizare bunuri	39150000-8	16.322,25	16.322,25	FEADR	Atribuire directa	25.11.2021	Adauga	Sterge
II.2 Servicii										
1	Servicii	Proiect tehnic si detalii de executie	71322000-1	6.995,25	4.663,5	FEADR+BUGET LOCAL	Atribuire directa	12.08.2019	30.10.2019	Online
2	Servicii	Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic	71248000-8	932,7	0	BUGET LOCAL	Atribuire directa	01.05.2020	10.05.2020	Online
3	Servicii	Servicii de management al proiectului	79411000-8	3.957,13	3.957,13	FEADR	Atribuire directa	28.02.2020	08.03.2020	Online
4	Servicii	Asistenta tehnica din partea diringintelui de santier	71520000-9	1.865,4	0	BUGET LOCAL	Atribuire directa	15.06.2021	18.06.2021	Online
II.3 Lucrări										
1	Lucrari	Lucrari de constructie a obiectivului	45200000-9	334.854,39	323.124,59	FEADR+BUGET LOCAL	Atribuire directa	23.04.2021	Adauga	Sterge
									21.05.2021	Online

NOTĂ: Pentru achizițiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfășura după semnarea contractului de finanțare, se vor trece datele estimate pentru inițierea procedurii și atribuirii contractului.

Conducătorul autorității contractante
OLOERIU DAN

Data: 02.06.2021

Semnătura și ștampila OLOERIU DAN

Digitally signed by OLOERIU DAN
Date: 2021.06.02 10:22:50
+0300